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Relatório de Progresso 
Plano de Manejo Florestal Sustentável em Assentamen tos Rurais do Estado de 

Pernambuco 
 
PERIODO DE EXECUÇÃO: 
 
Início do Projeto: Maio de 2006 
Término Previsto: Abril de 2008 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 

A APNE deu início em maio de 2006, após assinatura da Carta de Acordo de contribuição 
da FAO e Ministério do Meio Ambiente - MMA, às atividades para implementação do manejo 
florestal em projetos de assentamentos no estado de Pernambuco. 

Este relatório detalha o acompanhamento das ações realizadas seguindo as etapas 
prescritas no projeto no período de novembro de 2007 a janeiro de 2008. Este relatório é o 
Produto 5 da referida Carta de Acordo e é a seqüência do Produto 4 que relatou 
detalhadamente as atividades e resultados do período de junho a outubro de 2007. 

 
 

2. OBJETIVO GERAL 
 
  Contribuir para o desenvolvimento sustentável, uso racional dos recursos naturais e 
geração de emprego e renda mediante a implementação do manejo florestal de rendimento 
sustentado em 12 Projetos de Assentamentos no estado de Pernambuco. 
 
 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.1 Capacitar técnicos de extensão local e regional bem como os produtores rurais dos 

assentamentos selecionados, em manejo florestal e adequação ambiental; 
 
3.2 Realizar o diagnóstico e o planejamento participativo do uso dos recursos naturais, 

principalmente florestais dos projetos de assentamento (PA) selecionados; 
 
3.3 Elaborar os Planos de Manejo Florestal Sustentado (PMFS) para os PA’s selecionados e 

submeter até aprovação pelo CPRH; 
 
3.4 Realizar o acompanhamento e a assessoria técnica para a implementação dos PMFS 

junto aos PA’s e em colaboração com organizações locais de ATER; 
 
3.5 Desenvolver e implementar uma estratégia de comercialização adequada visando a 

agregação de valor, orientado por mecanismos de mercado justo. 
 
 
4. ESTRATEGIA DO PERÍODO 

 
4.1 Confirmação dos Projetos de Assentamento em situação duvidosa com relação ao seu 

potencial para a implementação dos PMFS (ver quadro 1 e 2); 
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4.2 Realizar visitas técnicas com o objetivo de identificar novos Projetos de Assentamento 
com potencial para o manejo florestal;  

 
4.3 Mapeamentos e definições de uso e ocupação dos solos dos PA’s com potencial para 

implementação do manejo florestal; 
 
4.4 Desenvolvimento das etapas pertinentes à implementação do projeto: 
 

o Visita de reconhecimento (contato inicial); 
o Diagnóstico Rural Participativo (DRP’s); 
o Dias de Campo;  
o Acompanhamento das vistorias da CPRH aos Planos de Manejo; 

 
4.5 Atualização dos mapas as novas exigências da CRPH técnicas. 
 
4.6. Elaboração dos Planos de Manejo dos novos PA’s selecionados, 
 
4.7. Capacitação e intercâmbios: realização de oficina de intercâmbio em manejo florestal da 

caatinga com instituições governamentais e não-governamentais de desenvolvimento 
local.  

 
4.8. Atividades de desenvolvimento: 
 

·  Articulação com a CPRH, INCRA e FUNTEPE na averbação da Reserva Legal, Registro 
em cartório das áreas de manejo e articulação do Licenciamento ambiental dos PA’s 
assessorados pelo crédito;  

·  Acompanhamento da Exploração do 1° talhão dos PA’s  Sítio do Meio (Ingazeira- PE) e 
Pipoca (Floresta-PE).  

·  Estabelecimento das relações de comércio dos produtos florestais; 
·  Assistência técnica rural nos PA’s;  

 
 
5. SITUAÇÃO ATUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PA’S 

 
Abaixo se apresenta a relação dos 11 PA’s contemplados originalmente no edital e na proposta. 
Quadro 1.  Assentamentos contemplados na proposta inicial. 

Município PA Área total (ha) 

Iguaraci Mata Verde 1.356 

Sertânia Queimada Nova 931 

Serra Branca 1.360 Betânia 
Pirambeba 1.242 
Poldrinho 1.350 

São Lourenço 972 
Catolé 740 

Paraíso 916 
Serra Talhada 

Cachoeira 2.235 
Granito Casa de Pedra 1.640 

Exú Serra do Ingá 2.603 
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No quadro 2 apresenta-se a situação atual de atuação em cada PA selecionada no edital bem 
como dos PA’s alternativas identificados. 
 
Quadro 2. Distribuição e situação atual dos Projeto s de Assentamento.  

PA Carta de Acordo PA alternativo Município 
confirmado duvidoso cancelado confirmado Potencial Cancelado 

Lajinha Carnaúba 

Catolé Cachoeira 
Paulista 

Carnaúba 
dos 

Ajudantes 

São Lourenço Batalha Roberto 
Kerle 

Poldrinho Vila Bela 

Barra Nova 
Paraíso 

Serra 
Talhada 

 

Pirambeba 
Betânia 

Serra Branca 

 

 Capim 
Sertânia Queimada 

Nova 

Iguaraci Mata Verde 

Casa de Pedra 

 

Granito 
 Gravatá 

Exu Serra do Ingá 

 

Ingazeira Sítio do Meio 
Floresta 

 

    Faz. Pipoca 

 

 

Santa Rita 
São 

Domingos 
Bonito 

Santa Cruz I 

São J. do 
Belmonte 

   Cachaui  

Santa cruz II 

PA acompanhado  
pelo Funtepe 

PA acompanhado  
pelo PDHC  

PA acompanhado  
pelo INCRA   

 

 
 
Comentários quanto à seleção de novos PA’s  
 

Um novo grupo de PA’s foi identificado e visitado: Bonito, Santa Cruz I, Santa Cruz II, São 
Domingos e Cachauí. O PA Cachauí (São José do Belmonte – PE) e o Barra Nova (Serra 
Talhada - PE) apresentaram potencial para a implementação do manejo florestal. Já foram 
elaborados os planos que encontram-se protocolados na CPRH, assim como o processo de 
Licenciamento Ambiental.  

Foi constatado que os PA’s Bonito, Santa Cruz I e Santa Cruz II, ambos em São José do 
Belmonte – PE, não possuem potencial para implementação da atividade. O PA São Domingos 
(Serra Talhada – PE), não possui área com potencial para o  manejo. A propriedade está 
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encravada em meio a uma cadeia de Serras e nos locais onde possui vegetação nativa a 
inclinação é superior a 45% o que caracteriza Área de Preservação Permanente. As áreas 
planas e levemente onduladas estão ocupadas pelas culturas.  

 
·  O Plano de Manejo do PA Pipoca foi aprovado em 28 de novembro de 2007 (Ver 

anexo1). 
 
·  No período, dois PA’s (Barra Nova e Cachauí) foram confirmados e já estão com Plano 

de Manejo elaborado. 
 
Conclui-se que dos 11 PA´s originalmente propostos no edital e inseridos na proposta da 
APNE, apenas 4 tiveram efetivamente o manejo implantado. Outros 8 assentamentos 
tiveram que ser identificados pela APNE para poder atingir a meta originalmente 
estabelecida. 
 

 
O Quadro 3 apresenta o avanço dos trabalhos nos PA’s priorizados. 
 
 
Quadro 3. Grau de Avanço do processo de implementaç ão do Manejo Florestal  
  

ASSENTAMENTOS 

ETAPAS 

B 
A 
R 
R 
A 
 

N 
O 
V 
A 

C 
A 
C 
H 
A 
U 
Í 

L 
A 
G 
I 
N 
H 
A 
 

P 
O 
L 
D 
R 
I 
N 
H 
O 
 

S 
Ã 
O 
 

L 
O 
U 
R 
E 
N 
Ç 
O 
 

C 
A 
T 
O 
L 
É 
 

P 
A 
R 
A 
Í 
S 
O 
 

P 
A 
U 
L 
I 
S 
T 
A 
 

S 
Í 
T 
I 
O 
 

D 
o 
 

M 
E 
I 
O 
 

P 
I 
P 
O 
C 
A 
 

B 
A 
T 
A 
L 
H 
A 
 

V 
I 
L 
A 
 

B 
E 
L 
A 
 

Superfície (ha) 
 

143 
 

365,2 736 1.357,7 972,7 738,5 916,1 952 328,86 561,75 668,2 189,00   

Reconhecimento 
 

OK 
 

OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Mapeamento OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
DRP OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
Capacitação OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
Dia de campo  OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
 Inventario OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
 PMFS entregue OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
 Vistoria CPRH    OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
Restituição dia 
de campo 

  
OK OK OK OK OK OK OK OK   

Pendências 
PMFS atendidas 

  
OK OK OK OK OK OK OK OK   

Novos ajustes 
solicitados e 
atendidos 

  
OK OK OK OK  OK  OK   

PMFS aprovado         OK OK   
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Logo, mesmo tendo protocolado os primeiros planos em janeiro de 2007, apenas o planos de 
manejo do PA Sitio do Meio e Pipoca encontram-se aprovados e em fase de execução. 
 
 
 
O quadro 04 apresenta uma análise do uso do solo dos diversos PA’s trabalhados. 
 
Quadro 04. Uso do solo nos PA’s trabalhadas na prim eira e segunda etapa. 
 

PA 

A
P

P
 

R
eserva 
Legal 

M
anejo 

florestal 

C
apoeira 

O
utros 

A
gricultura 

Total 

ha 413 198,2 125 167,8 0 68,7 972,7 
São Lourenço 

% 42,5 20,4 12,9 17,3 0 7,1 100 

ha 76,9 299,9 143,2 647,6 0 190,1 1.357,70 
Poldrinho 

% 5,7 22,1 10,5 47,7 0 14 100 

ha 56,7 148,8 216 0 0 314,5 736 
Laginha 

% 7,7 20,2 29,3 0 0 42,7 100 

ha 88,1 167,7 213 155,7 20,3 93,7 738,5 
Catolé 

% 11,9 22,7 28,8 21,1 2,7 12,7 100 

ha 55 183,2 424,3 0 1,8 251,8 916,1 
Paraíso 

% 6 20 46,3 0 0,2 27,5 100 

ha 23 190,46 185,41 359,5 0 193,33 952,33 
Paulista 

% 2 20 19 38 0 20 100 

ha 0 112,57 100,8 282,04 11,96 54,35 561,75 
Pipoca 

% 0 20 18 50 2 10 100 

ha 3,71 66,45 120 0 0 138,7 328,86 
Sítio do Meio 

% 1 20 36 0 0 42 100 

ha 45 137 230 243 0 14 668 
Batalha 

% 7 21 34 36 0 2 100 

ha 50 38 51,2 0 0 50 189 
Vila bela 

% 26 20 27 0 0 27 100 

ha 5,13 28,82 45,24 0 7,92 56,49 143,6 
Barra Nova 

% 3,6 20,1 31,5 0 6,4 39,3 100 

ha 4 76,2 146 41,5 0 97,5 365,2 
Cachauí 

% 1 21 40 11 0 27 100 

ha 820,54 1.647,30 2.000,15 1.897,14 41,98 1.523,17 7.929,74 
Total 

% 10,3 20,8 25,2 23,9 0,5 19,2 100 

Média %  9,5 27,8 27,8 18,4 0,9 22,6 100 

 
 
Considerando os novos PA’s, observa-se que as Áreas de Preservação Permanente (APP´s) 
representam um percentual de 10,3% em relação ao total. Somando os 20,8% correspondente 
às áreas de Reserva Legal, resulta que 31,1% da área dos PA’s não são produtivas para os 
assentados (em Pernambuco, a legislação estadual não permite o manejo florestal na área de 
Reserva Legal). 
 



�����������	
������
�����
��������	���
�������������	�� ��!!��
Plano de Manejo Florestal Sustentável em Assentamentos Rurais das Regiões de Desenvolvimento do Pajeú e Moxotó 

 

 

8

A media para os 12 PA’s, referente às áreas de manejo florestal, representam 27,8 % e 25,2 da 
soma das áreas de todas as propriedades. Quanto à área destinada a agricultura em média 
22,6%, representando 19,2% da área total.  
 
 
 
 
O quadro 5 apresenta um resumo dos aspectos técnicos dos Planos de Manejo elaborados. 
 
 
Quadro 5. Aspectos técnicos dos PMFS elaborados. 

 INVENTÁRIO AREA 
MANEJO 

PRODUÇÃO 
ANUAL 

Lenha 
PA No 

Parcelas 
Estoque 
total/ha 

Estoque 
explorável/ha 

No 
Espécies  

(ha) 
(st) 

Carvão 
(sacos) 

São Lourenço 28 203,3 196,6 47 125 1.638 4.914 

Poldrinho 24 128,4 75,8 45 143,2 723 2.170 
Catolé 18 117,2 115,4 36 213 1.639 4.917 

Paraíso 35 142,3 120,6 45 424,3 3.414 10.242 

Lajinha 11 38,4 36,8 16 216 530 1.630 
Paulista 10 68,6 63,5 12 185,4 787 2.361 

Pipoca 12 138,4 127,4 18 100,8 856 2.569 

Sitio do Meio 15 144,5 132,3 29 120 1.058 3.174 

Batalha 21 121,0 92,23 34 230 1.414 4.242 

Vila Bela 10 123,7 101,6 25 51,2 348,6 1.046 

Barra Nova 13 169,9 107,3 22 45,2 333 999 

Cachauí 12 91,4 91,4 11 146 889 2.667 

        

Total 209       2000,15 13.630 40.931 
Média 17 123,9 105 28 166,67     

 
Quadro 6. Aspectos sócio-econômicos dos PA’s. 

  
MÃO-DE-

OBRA 
RENDIMENTO 

BRUTO 
No 

FAMILIAS 

ÁREA 
MANEJADA POR 

FAMILIA 

RENDIMENTO 
POR FAMILIA 

POR ANO 

PA 
dias.homens/

ano (R$/ano)  (ha) (R$/ano)  
São Lourenço 928 24.570,00 24 5,2 1.023,75 
Poldrinho 505 10.850,00 40 3,6 271,25 

Catolé 658 14.751,00 22 9,7 670,50 

Paraíso 1.523 40.968,00 28 15,2 1.463,14 
Lajinha 376 8.152,00 24 9 339,67 

Paulista 449 9.444,00 25 7,4 377,76 

Pipoca 485 10.276,00 15 7,5 685,07 
Sitio do Meio 648 12.696,00 17 3,9 746,82 
 Batalha 623 25.452,00 16 14,4 1.590,75 
Vila Bela 182 5.335,00 7 7,3 762,14 
Barra Nova  232 4.995,00 6 7,8 832,50 
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Cachauí 450 16.002,00 20 7,3 800,10 

Total 7.059 183.491,00 244 8,2 796,95 
 
O número de parcelas oscila em função da heterogeneidade da vegetação de cada PA e atende 
ao erro de 20% para 90% de probabilidade estabelecida na IN da CPRH. 
Observa-se uma diferença grande nos estoques dos diferentes PA’s, provavelmente devida a 
diferentes graus de antropização. Aliadas às áreas de manejo disponível, estas diferenças 
geram diferenças  significativas na rentabilidade econômica dos Planos. 
 
Os doze assentamentos totalizam em torno de 2.000 hectares de manejo, com uma produção 
potencial anual de aproximadamente 13.630 metros estéres de lenha ou 40.931 sacas de 
carvão. 
 
O quadro 6 fornece uma idéia do potencial impacto sócio-econômico do manejo florestal para 
as famílias assentadas. Ao todo, estima-se uma ocupação de 7.059 dias.homens de trabalho 
com corte / transporte de lenha e produção de carvão nos 12 PA’s,  com uma possível geração 
de R$ 183.491,00 de renda bruta.  
 
Nestes 12 PA’s, ter-se-á em média 8,2 ha de caatinga manejada por família que promoverá 
uma renda média em torno de R$ 796,95 ao ano para cada uma. Contudo, há diferenças 
significativas entre os diversos PA’s (mínimo de R$ 271,00 e máximo de R$ 1.590,00), 
demonstrando a necessidade de um processo de seleção adequado para potencializar ao 
máximo o manejo e a sua contribuição à geração de renda e emprego na região. 
 
 
6. Acompanhamento dos PMFS junto à CPRH 
 
Nesta etapa do projeto foi necessário um acompanhamento diário na CPRH para monitorar e 
subsidiar atentamente o andamento dos processos. O principal objetivo é promover uma maior 
dinâmica entre a parte jurídica, com a elaboração dos termos de compromisso (Manejo e 
Reserva Legal) dos PA’s do INCRA e dos assessorados pelo FUNTEPE, tão quanto o 
andamento da análise técnica, agendamento das vistorias, atendimento aos ajustes solicitados 
(mapas, cálculos, cubagem de parcelas) e solução de dúvidas pertinentes quanto à elaboração 
do plano. 
 
Os assentamentos do INCRA apresentaram a situação mais delicada, quanto às questões de 
ordem fundiária e que resultou em uma reunião interinstitucional com a Secretária de 
Tecnologia e Meio Ambiente de Pernambuco (SECTMA), INCRA, CPRH e APNE realizada em 
03 de dezembro de 2007. (ver anexo 2) 
 
Este processo de indecisão e a repetida análise técnica e jurídica com novas exigências a cada 
vez provocou uma demora excessiva no andamento dos processos, causando um clima de 
decepção e desistência por parte dos assentados. Por parte da APNE, apesar de reconhecer 
que houve erros pequenos na confecção dos mapas que foram apenas observados 
recentemente, é importante que as análises técnicas e jurídicas ocorram paralelamente para 
evitar demoras desnecessárias e permitir o atendimento das pendências concomitantemente e 
não uma após outra. Além disto, foram exigidas regularizações que se aplicam a qualquer 
assentamento e não apenas aos que apresentam Plano de Manejo. Logo, mais uma vez, os 
PA’s que buscam o uso racional dos seus recursos são penalizados. Entende-se que a maioria 
dos obstáculos alegados pela instituição responsável não significa um empecilho tão grande 
que não permitiria o inicio do manejo, mas que poderiam sim ser colocada como pendência a 
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atender (já que muitas vezes dependem de assinaturas de outras instituições em lugares 
distintos e normalmente são meros atendimentos formais).  
 
Solicitamos que o MMA-PNF-UAPNE realize um levantamento de procedimentos adotados nos 
dois estados (PB e PE) referente à documentação exigida, aspectos técnicos analisados, 
mapas, licenciamento, etc. 
Desta forma será possível identificar diferenças em abordagem do manejo florestal nestes dois 
estados que possam orientar futuras normas e procedimentos para o bioma caatinga. 
 
 
 
7. Oficina de Intercâmbio em Manejo Florestal da ca atinga  
 
Foi realizada nos dias 04 e 05 de novembro e contou com a participação de agentes de ATER 
das Instituições, EAST – Escola Agrícola de Serra Talhada, APEEF – Associação 
Pernambucana de Engenheiros Florestais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais COOPAGEL – 
CECOR – Centro de Educação Comunitária Rural, SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa, 
AMTESP – Associação dos Técnicos Agrícolas de Serra Talhada, STR – Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (ver Anexo 3). 
 
 
8. Desenvolvimento das atividades 
 
O quadro 7 apresenta o grau de avanço dos trabalhos com relação ao cronograma original do 
Projeto. 
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Quadro 7.  Grau de Execução do Plano de Trabalho  
 

Objetivo Específico - Atividade  
Ano 
2006 

Ano 2007 Ano 2008 

 
Mai 

- 
Dez 

jan fev mar  abr  mai  jun jul ago  set out nov  dez jan fev mar  

Realizar primeiras visitas de contato XXX           XX XX    
                 

1. Capacitar técnicos de extensão local e 
regional bem como os produtores rurais 
dos assentamentos selecionados. 

                

1.1. Realizar seminário de capacitação dos 
agentes locais de ATER XXX    XX          XX XX 

1.2. Realizar oficinas de capacitação sobre 
manejo florestal e uso racional dos recursos 
naturais em todos os PA´s selecionados 

XXX XX XX XXX XX XXX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX  

1.3. Realizar 5 visitas de intercambio com 
representantes dos PA’s selecionados para 
produtores rurais com PMFS simplificados 

XXX XX XX XXX XX XXX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX  

1.4. Realizar 12 reuniões de restituição nos 
PA’s selecionados 

XXX XX XX XXX XX XX XXX XX XX XX XX      

1.5. Realizar curso de capacitação em 
construção e operação de forno de 
carvoejamento melhorado 

XXX         XXX     XX  

2. Realizar o diagnóstico e o planejamento 
partic ipativo do uso dos recursos naturais, 
principalmente florestais dos projetos de 
assentamento (PA) selecionados. 

                

2.1. Realizar o diagnóstico participativo do PA XXX XX XX XXX XX XXX XXX XX XX XX XX XX XX XX   
2.2. Realizar o planejamento participativo do 
PA 

XXX XX XX XXX XX XXX XXX XX XX XX X XX XX XX XX   

3. Elaborar os PMFS para os PA´s 
selecionados e submeter até aprovação 
pelo IBAMA. 

                

3.1. Realizar os levantamentos de campo 
necessários para a coleta dos dados técnicos. XXX XX XX XXX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX   

3.2. Elaborar os Planos de Manejo Florestal 
Sustentado dos PA´s. 

XXX XX XX XXX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX   



�����������	
������
�����
��������	���
�������������	�� ��!!��
Plano de Manejo Florestal Sustentável em Assentamentos Rurais das Regiões de Desenvolvimento do Pajeú e Moxotó 

12 

 

 

3.3. Submeter os PMFS na CPRH e 
acompanhar o processo até a sua aprovação. 

XXX XX XX XXX XX XXX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

                 
4. Realizar o acompanhamento e a 
assessoria técnica para a impl ementação 
dos PMFS junto aos PA’ s e em 
colaboração com organizações locais de 
ATER. 

           

     

4.1. Realizar o acompanhamento técnico da 
implementação dos PMFS. 

X X X X X X X X  X X X X X X X 

4.2. Implementar unidades simples de 
beneficiamento dos produtos florestais. 

X X X X X X X X  X     X X 

4.3. Elaborar uma estratégia de continuidade 
de ATEF dos PMFS. 

 
X 

X X X X X X X   X   X X X 

                 

5. Desenvolver e implementar uma 
estratégia de comercialização adequada 
visando a agregação de valor orientado 
por mecanismos de mercado justo. 

                

5.1. Realizar o estudo de mercado e da 
cadeia de comercialização dos produtos 
florestais. 

    X X X X         

5.2.  Realizar oficinas de discussão e 
aprofundamento de alternativas de 
comercialização dos produtos florestais. 

     X X X   X    X X 

5.3. Testar e iniciar sistemas de comercio 
justo. 

       X   X      

Oficina de Intercâmbio em Manejo Florestal 
da caatinga  

 
            X  X  

Oficina de intercâmbio e avaliação           X     X 

 
 realizado 
 não realizado 
 em andamento 
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O Quadro 8 apresenta de forma cronológica todas as atividades de campo realizadas no decorrer do período deste relatório e a 
respectiva atividade programada na proposta de Projeto. Este quadro permite obter uma visão detalhada das etapas e dos prazos 
envolvidos na execução desta fase do Projeto. 
 
Quadro 8: Desenvolvimento das atividades  
 

Período de 
Execução Ativ idade realizada Atividade constante no Projeto 

13/11/2007 
a 

16/11/2007 

- Visita aos PA’s Pipoca (Floresta – PE) e Paulista 
(Serra Talhada - PE); 
 
 
 
- Realizar reunião com INCRA de Petrolina – PE; 
 
 
- Visita ao PA Barra Nova (Documentação);  
 
 
 
- Visitar o PA Sítio do Meio (Ingazeira – PE), para 
organizar a parte pratica da oficina de intercâmbio 
sobre manejo florestal. 

5.1. Realizar o estudo de mercado e da cadeia de comercialização 
dos produtos florestais; 
4.1. Realizar o acompanhamento técnico da implementação dos 
PMFS; 
 
3.3. Submeter os PMFS a CPRH e acompanhar o processo até a 
sua aprovação;   
 

  3.3. Submeter os PMFS a CPRH e acompanhar o processo até a 
sua aprovação; 

 
 
1.2. Realizar oficinas de capacitação sobre manejo florestal e 
uso racional dos recursos naturais em todos os PA’s 
selecionados. 

20/11/2007 
a 

23/11/2007 

- Articular instituições para oficina de intercâmbio 
sobre manejo florestal; 
 
 
 
 
- Organizar parte logística (hospedagem, transporte e 
alimentação) para o curso de apicultura; 
 
 
- Visita ao PA Paulista (Serra Talhada – PE);  
 
 

1.2. Realizar oficinas de capacitação sobre manejo florestal e 
uso racional dos recursos naturais em todos os PA’s 
selecionados 
1.3. Realizar 3 visitas de intercambio com representantes dos PA’s 
selecionados para produtores rurais com PMFS simplificados; 
 
 1.2. Realizar oficinas de capacitação sobre manejo florestal e 
uso racional dos recursos naturais em todos os PA’s 
selecionados; 
 
4.1. Realizar o acompanhamento técnico da implementação dos 
PMFS; 
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- Identificar dois novos PA’s em (São José do 
Belmonte – PE). 

2.1. Realizar o diagnóstico participativo do PA; 
2.2. Realizar o planejamento participativo do PA; 
1.2. Realizar oficinas de capacitação sobre manejo florestal e uso 
racional dos recursos naturais em todos os PA’s selecionados. 

11/12/2007 
a 

14/12/2007 

- Entrega do PMFS e da autorização de corte para o 
PA Pipoca (Floresta – PE); 
 
 
 
- Organizar com os assentados a melhor forma de 
comercialização, utilização do DOF, etc, do PA 
Pipoca (Floresta – PE); 
 
 
-Confecção e fixação da placa de identificação do 
PMFS no PA Pipoca (Floresta – PE); 
 
 
-Mapear e definir área uma para construção de uma 
barragem no PA Pipoca (Floresta – PE); 
 
- Inventário florestal no PA Barra Nova (Serra Talhada 
– PE). 

 3.3. Submeter os PMFS a CPRH e acompanhar o processo até a sua 
aprovação; 

 4.1. Realizar o acompanhamento técnico da implementação dos 
PMFS; 

 
4.1. Realizar o acompanhamento técnico da implementação dos 
PMFS; 

5.2. Realizar oficinas de discussão e aprofundamento de alternativas 
de comercialização dos produtos florestais. 

 
 4.1. Realizar o acompanhamento técnico da implementação dos 
PMFS; 

 
 
3.1. Realizar os levantamentos de campo necessários para a coleta 
dos dados técnicos; 

 
3.1. Realizar os levantamentos de campo necessários para a coleta 
dos dados técnicos. 

07/01/2008 
a 

11/01/2008 

- Acompanhar vistoria da CPRH nos PA’s Vila Bela e 
Batalha (Serra Talhada - PE). 

3.3. Submeter os PMFS a CPRH e acompanhar o processo até a 
sua aprovação. 

14/01/2008 
a 

18/01/2008 

- Mapeamento e Inventário no PA Cachauí;  
 
 
- Dia de Campo em Sertânia com os PA’s Cachauí e 
Barra Nova (Serra Talhada - PE). 
 

3.1. Realizar os levantamentos de campo necessários para a coleta 
dos dados técnicos; 
 
1.2. Realizar oficinas de capacitação sobre manejo florestal e 
uso racional dos recursos naturais em todos os PA’s 
selecionados. 
1.3. Realizar 3 visitas de intercambio com representantes dos PA’s 
selecionados para produtores rurais com PMFS simplificados. 
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21/01/2008 
a 

24/01/2008 

- Visita de acompanhamento nos PA’s: Pipoca 
(Floresta – PE), Sitio do Meio (Ingazeira - PE) e 
Paraíso (Serra Talhada – PE). 
 

4.1. Realizar o acompanhamento técnico da implementação dos 
PMFS 
5.2.  Realizar oficinas de discussão e aprofundamento de 
alternativas de comercialização dos produtos florestais.(PA’s 
Sitio do Meio e Pipoca). 

29/01/2008 
a 

01/02/2008 

- 2º etapa do inventário no PA Cachauí; 
 
 
- Articular junto aos PA’s: São Lourenço, Paraíso e 
Poldrinhos, reconhecer firma de documentação 
exigida pelo órgão estadual (CPRH);  

  3.1. Realizar os levantamentos de campo necessários para a coleta 
dos dados técnicos; 

 
4.1. Realizar o acompanhamento técnico da implementação dos 
PMFS 
 

 
Obs.:  todo o processamento dos dados e informações obtidas durante as atividades externas foi realizado na sede da APNE Recife e na 
Extensão APNE - Serra Talhada. 
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9.  Produtos obtidos 
(clique nos tópicos destacados para link direto) 

 
9.1. Visitas de reconhecimento 
 

. PA Santa Cruz 1 

. PA Santa Cruz 2 

. PA São Domingos 

. PA Bonito 
 

9.2. Diagnóstico Rural Participativo dos PA’s: 
 

. PA Barra Nova; 

. PA Cachauí; 

. PA Santa Cruz 2. 
 
9.3. Capacitação inicial sobre manejo florestal nos  PA’s: 
 
             . PA Barra Nova; 

. PA Cachauí. 
                    
9.4. Dias de Campo (participação dos PA’s)  

 
. Dia de Campo – PA’s Barra Nova e Cachauí; 
 

9.5. Mapas de Situação Atual e Planialtimetria (uso  e ocupação do solo): 
 

. Barra Nova; 

. Cachauí. 
 
9.6. Mapas com as definições das áreas de Reserva L egal e de manejo 

florestal: 
 

. Barra Nova (pdf); 

. Cachauí (pdf); 
 

9.7. Plano de Manejo Florestal Sustentado 
 
. Barra Nova; 
. Cachauí. 

 
9.8. Mapas Ajustados 
 

. Paulista, Catolé, Laginha, Poldrinho, São Lourenço, Paraíso, Batalha, Vila 
Bela e Sítio do Meio.  
 

9.9. Acompanhamento da execução dos PMFS 
 

. Relatório de Acompanhamento da Execução dos PMFS dos PA´s sítio do 
Meio e Pipoca. 
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9.10. Oficina de Intercâmbio em Manejo Florestal  
 

. Relatório da Oficina 
 

 
9. Equipe Técnica 
 
 
Frans Germain C. Pareyn                 Engenheiro Florestal - APNE 
 
Danilo Gomes Soares      Engenheiro florestal - APNE 
 
João Paulo F. da Silva                          Engenheiro florestal - APNE 
 

Josenilson Laurentino da Silva     Técnico Agrícola - APNE 
  
Edílson Sebastião da Silva                Técnico Agrícola - APNE 
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10. Registro Fotográfico 
 
 

 
Foto dia de campo Barra Nova e Cachauí              Diagnóstico Participativo Cachauí 

 
Intercâmbio Interinstitucional 

 
PA Cachauí                                                  PA Barra Nova                                                      


